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Abstrakt 
Hlavním cílem bakalářské práce je seznámit její čtenáře s problematikou projektového 
řízení zaměřenou na plánování zdrojů projektu výstavby. Úkolem samotné práce je tedy 
vysvětlit jednotlivé principy a postupy, které jsou spojené s plánováním lidských zdrojů 
a nákladů potřebných pro bezproblémový průběh realizace projektu. Důležitou součástí 
je objasnění uvedených metod na praktické ukázce konkrétního projektu. 
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Abstract 
The main aim of bachelor thesis is introduce problems of project management focused 
on resource planning of a construction project to readers. Thesis explains particular 
principles and procedures which are connected with human resource planning and 
necessary cost for realization of project without problems. The important part is to 
illustrate these methods in practise followed by specific project. 
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1 ÚVOD 
Plánování zdrojů projektu výstavby jsem si zvolil jako téma své bakalářské práce hned 
z několika důvodů. Prvním důvodem při výběru tohoto zadání byla myšlenka věnovat se 
takové problematice, která velice blízce souvisí se stavební praxí. Druhý důvod ve mně 
vyvolala má předloňská prázdninová brigáda. V rámci brigády u nejmenované stavební 
firmy jsem se totiž setkal s nedobře naplánovanými náklady na stavbu daného objektu, 
jimiž byl investor nucený přerušit veškeré stavební činnosti. 
Základní rozčlenění mé bakalářské práce je provedeno do dvou hlavních částí. V první 
části se zabývám teorií problematiky plánování zdrojů projektu výstavby. Do zhotovené 
tzv. teoretické části bakalářské práce spadají kapitoly s uvedeným pojmenováním, jako 
je plánování projektu, plánování zdrojů projektu, plánování nákladů projektu a samotné 
finanční plánování. Druhou z hlavních částí tvoří aplikace vypracovaných bodů z první 
části na konkrétním stavebním projektu. 
Projekt pro vytvoření tzv. praktické části bakalářské práce jsem získal od stavební firmy 
Pozemní stavby Jihlava s.r.o. Poskytnutým projektem je první etapa výstavby komplexu 
bytových domů Harmonie Klavírka v Jihlavě. Nejprve jsem definoval stavební objekty 
zmíněné etapy a následně jsem nejen pomocí projektové dokumentace, ale i stavebních 
deníků navrhl časový harmonogram, finanční průběh nákladů, obsazení lidskými zdroji 
nebo finanční plán pro plnění závazků investora. Při vlastním zpracování jsem použil 
různé metody a softwarové programy, např. MS Project či MS Excel. 
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2 PLÁNOVÁNÍ PROJEKTU 
2.1 Historický vývoj 
Počátky plánování projektů blízce souvisí s rozvojem operační analýzy. Funkcí operační 
analýzy je zajistit takové podmínky, aby vedly k dosažení optimálního průběhu určitého 
procesu v rámci celého systému. Vývoj této analýzy nastal v době rozvoje průmyslové 
výroby, kdy nebylo možné pokrýt složité výrobní procesy pouze jedním pracovníkem. 
Mezi nejvýznamnější postupy operační analýzy, které se aplikují na plánování projektů, 
patří časová analýza. Časová analýza se zabývá časovou posloupností jednotlivých částí 
v procesu přípravy a realizace projektu. Se zmíněným typem je také úzce spjata analýza 
zdrojů a nákladů. 
Ganttovy diagramy byly prvním způsobem zachycení činností na časové ose. Zachycení 
se provádělo pomocí úseček bez časového ohodnocení i bez vzájemných vazeb. Velký 
pokrok ve vývoji síťových analýz a vědeckých metod řízení proběhl nejen během druhé 
světové války, ale i po jejím skončení. Samotný rozvoj zapříčinily přípravy, materiálové 
vybavení a vlastní vojenské válečné operace, v poválečném období se jedná o obnovení 
válkou zasažených území a oblasti hospodářství. 
Dalším bodem z milníku plánování projektů jsou padesátá léta, kdy se začala vytvářet 
ve velkých průmyslových firmách specializovaná oddělení týkající se operační analýzy. 
V návaznosti na tato oddělení se zakládají konzultační firmy, vědeckovýzkumné ústavy 
a ostatní společnosti či federace, které se zaměřují na danou problematiku, např.: 
• Národní společnost pro operační výzkum 
- vznikla v USA roku 1953 
• Mezinárodní federace společnosti operačního výzkumu 
- tehdejší Československá republika členem od roku 1967 
Operační analýza je nástroj pro řešení náročných problémů a systémů, kde se vyskytují 
lidé nebo jiné hmotné i nehmotné prvky. Rovněž pomáhá manažerům získávat podklady 
pro rozhodování a zdůvodňování jejich záměrů. Metodami operačních analýz se rozumí 
matematické modelování, včetně použití dalších souborů matematických, statistických, 
grafických a jiných metod. 
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Operační analýza se nerovná vzorovému návodu jak dobře plánovat projekty výstavby, 
ale měla by být jedním z prvků vedoucích ke správnému řízení. V žádném případě však 
nesmíme zapomenout na skutečnost, že vliv působení člověka je v obtížných systémech 
řízení nenahraditelný. [1] 
2.2 Vymezení základních pojmů 
Hlavním cílem oboru projektového řízení je podrobně naplánovat a uskutečnit realizace 
rozsáhlých, nejčastěji jednorázově provedených akcí. Základní podmínkou těchto cílů je 
dodržení předem stanovených nákladů a termínů. Nejdůležitějším prvkem projektového 
řízení je samotný projekt. [2] 
2.2.1 Projekt 
Definice projektu v sobě obsahuje následující vlastnosti: 
• jedinečnost zvolených metod k řešení cílů 
• omezenost časem, náklady a ostatními zdroji 
• rozsáhlost a komplexnost projektu 
• vedení projektovým týmem 
• rizikovost 
 
Obrázek 1 - Schématické znázornění projektu [2, str. 14] 
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Konečný stav vzniklý po ukončení realizace projektu je nazýván jako cíl projektu. Jeho 
nelze dosáhnout přímo, ale pouze pomocí navržených metod a procesů v rámci daného 
projektu, které umožňují dostat tento projekt z výchozího do konečného stavu. Dimenze 
kvalita, čas a náklady jsou součástí tzv. trojimperativu projektu vyjadřující jeho cíl. 
Cíl projektu musíme v každém případě detailně charakterizovat. Představa všech členů 
sestaveného projektového týmu musí být stejná z důvodu správného směru jejich práce. 
Pouze detailní charakteristika nestačí, a proto je nezbytné rovněž specifikovat podmínky 
hodnocení pro splnění stanovených cílů projektu. 
Vykonaná předem naplánovaná činnost určená k realizaci konečného cílového stavu je 
brána jako činnost nebo aktivita příslušného projektu. Každá jednotlivá činnost projektu 
má očekávanou dobu trvání, výši nákladů a nároky na zdroje. Agregovanou činností se 
rozumí několik aktivit projektu sloučených do jedné skupiny, jejímž výsledkem je dílčí 
produkt. 
Úspěšným projektem se může stát takový projekt, který: 
• dosáhl podmínek trojimperativu 
• efektivně využil kapacity použitých zdrojů 
• svým stanoveným cílem nevyvolal žádný negativní dopad [2] 
Teorie projektů od Miltona D. Rosenaua 
Podle hlavních myšlenek Rosenaua jsou typickými znaky projektů: 
• cíl projektu, jedinečnost, zdroje a organizace 
Mezi další aspekty jeho teorie projektů patří: 
• původ, produkt, trh a velikost [3] 
2.2.2 Životní cyklus projektu 
Životní cyklus projektu se podle časového hlediska skládá z několika po sobě jdoucích 
fází. Jednotlivé fáze pak tvoří logicky související činnosti. Základní fáze cyklu projektu 
jsou v různých oborech rozdílné. Mezi fáze, které se vyskytují napříč všemi odvětvími, 
patří: 
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• předprojektová fáze (předinvestiční) 
- příprava 
• projektová fáze (investiční) 
- zahájení, plánování, provedení a ukončení 
• poprojektová fáze (provozní) 
- hodnocení a stálé zajištění vytvořených výstupů projektu [2] 
2.2.3 Klasifikace projektu 
Projekty je možné, z důvodu jejich mnohostrannosti a pestrosti, rozlišovat podle mnoha 
kritérií a aspektů: 
• podle určení výstupu projektu 
- interní nebo externí 
• podle objemu činností nebo potřebných financí k realizaci projektu 
- velké, střední nebo malé 
• podle obtížnosti stanovení výsledků projektů 
- hard (tvrdé) nebo soft (měkké) 
• podle počtu zdrojů financování 
- jednoduché nebo vícezdrojové 
• podle obsahu projektu a jejich účelu 
- vzdělávací, výstavbové, výzkumné, technologické či organizační [2] 
2.2.4 Principy projektového řízení 
Pro úspěšné a bezproblémové provedení projektů je vhodné orientovat se v základních 
principech projektového řízení. Níže uvedené metody ovšem nefungují jako univerzální 
postupy, a proto se musíme vyvarovat jejich opakovanému mechanickému aplikování. 
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Při použití těchto principů je tudíž důležité přemýšlet tvůrčím způsobem a brát v úvahu 
specifikaci samotného projektu. Některé principy projektového řízení jsou: 
• systémový přístup 
• procesní přístup 
• systematický přístup 
• použití odpovídajících prostředků 
• týmová práce 
• použití softwarových aplikací [2] 
2.3 Funkce softwarového nástroje MS Project 
Projekt je ve své podstatě pracovní plán, který nám má pomoci k dosažení stanovených 
cílů. Mezi cíli projektu může být např. marketingová kampaň, uvedení nového výrobku 
nebo zhotovení stavebního objektu. Termíny zahájení a ukončení jsou data ohraničující 
každý projekt, přičemž právě jeden z termínů je pevně zadaný investorem a ten druhý je 
posléze automaticky dopočítaný programem. 
Jednotlivé projekty můžeme rozdělit na malé dílčí úkoly. Vzniklé úkoly je nutné časově 
ohodnotit tzv. dobou trvání a vzájemně je spojit příslušnými vazbami. Vazby slouží ke 
chronologickému uspořádání dílčích úkolů. Typickým příkladem je znázornění průběhu 
výstavby stavebního objektu, kdy musíme nejprve dokončit spodní stavbu základů a až 
poté se můžeme věnovat realizaci vrchní hrubé stavby. K úkolům je také možné přiřadit 
různá časová omezení. 
K již časově nadefinovaným a správně propojeným úkolům navrhujeme potřebné zdroje 
k jejich uskutečnění. Zdroje dělíme na pracovní tzv. lidské a na materiálové. Plánování 
práce v případě lidských zdrojů je ovlivněno poměrem pracovního a nepracovního času 
v daném kalendáři. Materiál je spotřebováván průběžně v rámci plnění zvolených cílů 
projektu. Nástroj MS Project umožňuje řešit i problémy s přetížením zmíněných zdrojů 
a jejich vyrovnání či odstranění. Obdobně jako u pracovních a materiálových zdrojů lze 
v aplikaci specifikovat výši nákladů jednak dílčích úkolů a jednak i celého projektu. 
Softwarový nástroj MS Project poskytuje mimo jiné následující výstupy: 
• Ganttův diagram, kalendář, používání zdrojů a úkolů, síťový diagram atd. [4] 
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3 PLÁNOVÁNÍ ZDROJŮ PROJEKTU 
Úkolem plánování zdrojů je nadefinování veškerých potřebných zdrojů na celý průběh 
výstavby projektu. Zdrojová analýza se udává postupně v námi zvolených příslušných 
časových jednotkách. Kapacitu jednotlivých činností je tedy důležité nastavit s ohledem 
na to, kolik různých zdrojů spotřebují (různé profese pracovníků, stroje, materiál apod.). 
Vhodným způsobem naznačení analýzy zdrojů je vytvoření tabulky zdrojů. [2] 
3.1 Rozdělení zdrojů 
Zdrojové plánování je rozděleno na dvě oddělené části. První částí jsou pracovní zdroje 
a druhou část tvoří materiálové zdroje. Plánování finančních nákladů projektu je poté 
řešeno v samostatné kapitole. 
3.1.1 Pracovní zdroje 
Typickými příklady pracovních zdrojů jsou jednak lidé a jednak pracovní stroje, nářadí, 
ale i dopravní prostředky či prostory. 
Charakteristika těchto zdrojů: 
• čerpání kapacity zdrojů z omezeného fondu 
• práce každého zdroje je individuálně vymezena 
• dostupnost jednotlivých zdrojů je určena pomocí vlastního kalendáře [1] [2] 
3.1.2 Materiálové zdroje 
Jako nejběžnější příklad materiálových zdrojů můžeme uvést veškerý možný spotřební 
materiál. Tím se rozumí např. cihly, software nebo jiné poskytované služby. 
Charakteristika těchto zdrojů: 
• neomezeně dostupné 
• spotřeba je jednorázová či vztažená k času 
• nelze určit dostupnost a pracovní kalendář [1] [2] 
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3.2 Procesy kapacitního plánování 
Součástí kapacitního plánování jsou následující fáze: 
• definování potřeby a množství zdrojů 
• provedení a též vyhodnocení analýzy potřeby zdrojů ve schváleném časovém 
harmonogramu 
• zajištění dostupnosti zdrojů 
• optimalizace výkyvů potřeb zdrojů v souvislosti s jejich přetížení [1] 
3.2.1 Definování potřeby zdrojů 
Určení potřeby a množství zdrojů je úzce spjato s časovým harmonogramem projektu. 
Pro naplánování zdrojů je nezbytně důležité určit nároky na jednotlivé druhy zdrojů, 
včetně jejich limitního množství. To znamená doplnit ke každé činnosti právě takový 
počet jednotek, který povede k jejímu optimálnímu provedení. Mezi vhodné prostředky, 
jak lze stanovit kapacitu zdrojů, patří: 
• standardy (normy) 
• odborné úsudky (odhady) 
Hodnocení činností se provádí pomocí: 
• průměrné potřeby jednotlivých druhů zdrojů 
• zdrojových křivek 
• doby nasazení zdroje [1] 
3.2.2 Provedení a vyhodnocení analýzy potřeby zdrojů 
Vznik rozvrhu zdrojů podle časového harmonogramu výstavby je konečným výsledkem 
zpracování procesů kapacitního plánování. Rozvrh zahrnuje nejen odpovídající nároky 
na zdroje veškerých činností, ale také nároky celého projektu. Dalším výstupem analýzy 
potřeby zdrojů je sumarizace nároků, v níž dochází ke vzájemnému porovnání nároků 
jednotlivých zdrojů v jednotlivých etapách projektu s jejich disponibilním množstvím. 
Pokud se vyskytnou extrémní nároky, nastává optimalizace výkyvů potřeb. [1] 
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3.2.3 Zajištění dostupnosti zdrojů 
Jedná se o pracovní čas neboli kapacitu zdroje stanovenou pro práci na daných úkolech. 
Dostupnost zdrojů je ovlivněna těmito kritérii: 
• kalendářem zdroje s příslušným pracovním časem 
• datem zahájení a ukončení práce 
• dostupností jednotky zdroje v průběhu jednotlivých fází projektu 
Problém zajištění zdrojové dostupnosti je řešený pouze u zdrojů pracovních, netýká se 
tedy zdrojů materiálových. [5] 
3.2.4 Optimalizace výkyvů potřeb zdrojů 
Vyrovnání výkyvů je provedeno časovým uspořádáním nakumulovaných potřeb kapacit 
do jiné vhodné časové osy. Výkyvy zdrojů jsou způsobeny nahromaděním požadavků 
na čerpání daného zdroje v určitém časovém období. Možnou variantou řešení je využití 
rezerv, které jsou umístěny na začátcích jednotlivých činností. [1] 
Optimalizace v oblasti lidských zdrojů 
Samotná optimalizace lidských zdrojů má poměrně podstatný vliv na tvorbu ideálního 
harmonogramu. Zejména ovlivňuje jeho délku, výši vynaložených nákladů a potenciální 
hrozbu výskytu rizika. Kromě zmíněných vlivů může být harmonogram taktéž iniciován 
odbornými i technologickými nároky a limity či povahovými vlastnostmi manažera. 
Základními principy optimalizace lidských zdrojů jsou: 
• Uhlazení použití zdrojů 
Hlavní cíl metody je založen na uhlazení špiček použití pracovních sil v dílčích úsecích 
harmonogramu projektu. V optimálním případě nedojde k vyvolání žádné změny délky 
vlastního harmonogramu, to ovšem zpravidla neplatí v případě praxe. 
• Umístění zdrojů 
Principem metody je najít nejkratší kritickou cestu se vztahem k limitovaným zdrojům. 
Využití kritické cesty je variantou jak minimalizovat dobu, která není správně pokrytá 
potřebnými zdroji. Z pohledu specializace a kapacity jednotlivých účastníků projektu je 
metoda nevýhodná. [6] 
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3.3 Zpracování potřeb zdrojů 
Zpracování potřeb se dělí do tří samostatných částí: 
• příprava 
• dodávka 
• výstavba 
3.3.1 Příprava 
Přípravná část se zabývá výpočtem či případným odhadem množství práce vynaložené 
na dokumentaci projektu pro jednotlivé profese. Vedoucí projektant před započetím 
projektových prací předkládá celkový návrh plánovaných potřeb ostatních projektantů 
specialistů k vypracování dokumentace Detail Design. Získaný návrh je poté porovnán 
s celkovými náklady na zhotovení dokumentace. V případě vyšších nákladů, než udává 
rozpočet, následují jednání mezi příslušnou organizací, manažerem projektu a vedoucím 
projektantem. Stejným způsobem získáváme i zdroje (hodiny) pro obchodní činnost ve 
fázi dodávky. Po odsouhlasení návrhu se zhotoví přehled stanovených prostředků podle 
jednotlivých profesí. [1] 
3.3.2 Dodávka 
Součástí této fáze je stanovení poměru podílu dodávek z podniku manažera a podílu 
dodávek (vyšších dodávek) subdodavatelů. Profesní zdroje a materiálové zajištění není 
u subdodávek většinou zapotřebí, jelikož uvedené zdroje si sami obstarávají jednotliví 
subdodavatelé. Právem manažera je určit si podmínky provádění kontrol subdodavateli 
uskutečněných činností. [1] 
3.3.3 Výstavba 
Určení zdrojů pro zařízení staveniště je nedílnou částí fáze výstavby projektu. Těmito 
zdroji jsou ubytovací, stravovací, sociální a technické jednotky pro zázemí pracovníků. 
Počty zdrojů nám pomáhají vyčíslit odhady, zkušenosti a normy z údajů získaných z již 
realizovaných projektů. 
Potřeby zdrojů na staveništi jsou navrhovány rovnoměrně. V důsledku tohoto opatření 
nedochází k nadměrnému překročení kumulace pracovníků na pracovištích, ubytovnách 
a sociálních zařízeních. Opatření se taktéž vztahuje na vytížení stavebních a montážních 
prostředků. [1] 
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3.4 Výstupy plánování zdrojů 
Závěrečný výstup zdrojové analýzy může být proveden ve formě: 
• tabulky (číselná sumarizace zdrojů) 
• grafu (histogram nebo součtový S-diagram) 
Použití síťového grafu nám umožní zjistit plán čerpání zdrojů v běžné nebo kumulované 
podobě, a to ve dvou možných termínech: 
• nejdříve možných 
• nejpozději přípustných 
Jako výsledek uživatel získá dva histogramy nebo dvě S-křivky. Za úspěšný projekt lze 
považovat takový projekt, jehož křivka skutečného čerpání se pohybuje v oblasti mezi 
dvěma vygenerovanými histogramy či S-křivkami. Častým praktikovaným řešením při 
realizaci je využívání pouze křivky z nejdříve možných termínů. [1] 
3.4.1 Histogramy 
Histogramy slouží ke grafickému znázornění pracovních zdrojů a též vymezují potřebu 
těchto zdrojů v konkrétním časovém intervalu. Cílem histogramů je získání přehledného 
plánu čerpání disponibilního limitu určitého zdroje. 
Graf zachycuje na ose x časové období a na ose y příslušné počty kapacit vykreslených 
zdrojů. Základní podstatou kumulace jednotlivých diagramů zdrojů je jejich vyjádření 
ve stejných veličinách. Tato metoda zaručí propojení různých nakumulovaných zdrojů 
(např. profesních) do jednoho histogramu. Výhodou spojení je zjištění celkového počtu 
pracovníků v daný okamžik ve všech fázích projektu. Na kapacity ubytovacích a jiných 
zařízení se rovněž vztahuje tvorba těchto diagramů. 
Histogramy lze vypracovat prostřednictvím: 
• specializovaných SW produktů (MS Project) 
- pomocí zdroji obsazeného časového harmonogramu 
• obecného softwaru (MS Excel) 
- pomocí tabulky zdrojů sestavené v závislosti na čase 
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Pro manažera jsou histogramy velice potřebnými nástroji, s nimiž je schopný poradit si 
s problémy v oblasti vyrovnání, přetížení a optimalizaci zdrojů. [1] [2] [6] 
 
Obrázek 2 - Histogram pracovníků [1, str. 130] 
3.4.2 S-diagramy 
Součástí S-diagramů je součtová křivka. V průběhu celého časového období je úkolem 
součtové křivky vykreslovat kumulativní nároky na zdroje. Znázornění celkového počtu 
zdrojů během výstavby vyplývá z S-křivkou definovaného kumulovaného růstu zdrojů 
v čase. V praxi se s nimi nejčastěji potkáváme v rámci porovnání plánované a skutečně 
dosažené hodnoty pro přesné určení fáze rozpracovanosti konkrétního projektu. 
Grafické vyhodnocení diagramů spočívá v závislosti určitého data na určité poměrné 
veličině, jako jsou koruny, normohodiny, běžné metry, krychlové metry atd. Zobrazení 
S-křivek je zpracováno pomocí dvou odlišných metod: 
• první varianta zobrazení 
- první S-křivka vykresluje plánované hodnoty, druhá poté znázorňuje 
skutečnost a končí v době vyhodnocení 
• druhá varianta zobrazení 
- S-křivka skutečného stavu může dále vést až do stanoveného konce 
projektu nebo ji můžeme zaměnit třetí křivkou s názvem předpověď, 
vystihující plánovaný průběh realizace [1] 
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4 PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ PROJEKTU 
Smyslem plánování nákladů je vyčíslit veškeré náklady potřebné k provedení projektu. 
Samotný výpočet nákladů je nutné provést v co nejpřesnější podobě a také v něm musí 
být zahrnuty všechny okolní působící vlivy. Plánování nákladů se dělí na dvě fáze: 
• plánování celkových nákladů na realizaci projektu 
- zhotovuje se v předinvestiční fázi podle předběžných návrhů projektu 
a je velmi důležitým kritériem pro výběr vhodné varianty provedení 
• plánování nákladů na jednotlivé dílčí činnosti realizace projektu 
- jedná se o velice náročnou a pracnou metodu, která se určuje pomocí 
matematických výpočtů, kalkulací, kvalifikovaných odhadů atd. [7] 
4.1 Navrhování nákladů 
Ekonomické cíle projektu stanovené ve studii proveditelnosti slouží jako základní údaje 
pro tvorbu návrhů nákladů. Dokumentace úrovně Basic Design vypracovává v závislosti 
na časovém plánu dané ekonomické cíle určené zadavatelem projektu. Jedním z úkolů 
manažera projektu je před započetím výstavby projektu zajistit takové podmínky, které 
povedou ke splnění navržených cílů. Ve fázi zadávání projektu je tedy manažer povinen 
provést, podle vyprojektovaného návrhu, podrobné rozplánování nákladů mezi veškeré 
účastníky výstavby a jejich výkony. 
Výše plánovaných nákladů ve fázi zadávání projektu je založena na odborném odhadu 
ze zkušeností získaných během provádění podobných projektů. Vlivem proměnlivých 
parametrů, jako je čas, inflace apod., parametrického modelování či navrhování nákladů 
za dílčí práce a jejich následného součtu v rámci celé realizace, probíhá úprava tohoto 
odhadu. Vyhotovené návrhy nákladů pomocí zmíněných odhadů z realizací obdobných 
projektů se vzhledem k dlouhé době trvání a nízké opakovatelnosti častěji používají pro 
projekty menší a méně složité. Pro zjištění hodnoty pořizovacích nákladů je důležitou 
vlastností znalost struktury nákladů porovnatelných nákladových skupin. Mezi základní 
druhy nákladů spadají: 
• náklady na stavební dílo a soubory zařízení 
- stavební materiál a konstrukce, stroje a zařízení, stavební a montážní 
práce, náhradní díly atd. 
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• náklady na inženýrské činnosti 
- řízení projektu manažery, realizační dokumentace, kontrolní operace, 
výkony dozorů atd. 
Základní rozpočtový ukazatel na měrnou jednotku stavebního objektu je vyhledávaným 
prostředkem pro dosažení předběžné orientační hodnoty nákladů na realizaci projektu. 
Za měrnou jednotku stavebních objektů je brán 1 m3 obestavěného prostoru (OP). Ceny 
rozpočtových ukazatelů lze získat z dříve uskutečněných projektů, z vydaných sborníků 
nebo z vyhlášky o oceňování majetků. [1] 
4.2 Plánování nákladů 
Kombinace odhadování a rozpočtování nákladů jsou obvyklým způsobem pro plánování 
nákladů projektu výstavby. Do manažerem sestavovaného plánu nákladů jsou v průběhu 
jeho tvorby zahrnuty hodnoty s odlišnou mírou přesnosti. Při vytváření se v první řadě 
používají hodnoty z vlastních zdrojů, jimiž jsou databanky, ceníky apod. Ve druhé řadě 
přicházejí ke slovu přesnější nabídkové ceny subdodavatelů s příslušnou smluvní cenou. 
Během samotného zpracování plánu nákladů manažer důkladně kontroluje a porovnává 
celkové limitní plánované náklady s náklady navrhovanými či již dosaženými v průběhu 
výstavby. Plánování nákladů můžeme rozdělit podle jednotlivých fází projektu: 
• fáze přípravy 
- náklady na inženýrské profese 
• fáze dodávky 
- materiálové náklady a náklady na pořízení dodávek 
• fáze výstavby 
- náklady pro výkony dozorů při výstavbě, náklady spojené s uváděním 
stavby do provozu, stavební a montážní náklady 
• fáze užívání 
- provozní náklady a náklady na údržbu nebo opravy objektu 
• fáze likvidace 
- náklady na případnou likvidaci stavby [1] 
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4.3 Rozpočet nákladů 
Rozpočet nákladů projektu je součástí oblasti finančního řízení projektu. Rozpočtování 
slouží jako pomůcka, pomocí které jsme schopni určit a odlišovat jednotlivé nákladové 
kategorie, definovat hodnoty výdajů, snižovat rizika přečerpání nebo v neposlední řadě 
nám pomáhá ke kvalitnímu řízení finančních toků. Podle rozsahu informací obsažených 
v plánu čerpání zdrojů je rozpočet provedený: 
• v celkovém souhrnu 
• podrobným rozpisem položek podle nákladových kategorií 
• podle postupu časového fázování čerpání zdrojů [2] [6] 
4.3.1 Druhy nákladů projektu 
Základní členění struktury rozpočtu je založené na níže uvedených položkách: 
a) Přímé náklady 
• jedná se o účetní náklady vzniklé při čerpání zdrojů projektu 
- práce, materiál, nákup či pronájem technologií, pořízení subdodávek, 
licence a poplatky, pojištění, cestovné 
b) Nepřímé náklady 
• hodnota nákladů je odvozena procentními koeficienty, jejichž výši stanovuje 
ekonomický manažer 
- osobní náklady (platy, odměny), daně a odvody, provozní náklady na 
chod objektu a technologií, náklady na společné a podpůrné funkce 
(marketing, externí služby) 
c) Ostatní náklady 
• jde o náklady určené na základě specifických analýz, tyto náklady nemohou 
být součástí přímých ani nepřímých nákladů 
- rezervy nejen na známá, ale i těžce předvídatelná rizika, manažerská 
rezerva, provize a jiné náklady [6] 
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4.4 Tvorba odhadu 
Pro návrhy finančních zdrojů projektu používáme různé varianty odhadů. 
4.4.1 Vstupní informace odhadu nákladů 
Rozdělení vstupních informací potřebných pro získání odhadu nákladů spočívá v jejich 
samotném původu: 
• procesní podnikové zdroje 
• definice předmětu a vysvětlení cílů projektu 
• detailní rozpis prací 
• plán stanovených metod pro vedení projektu 
• časový harmonogram jednotlivých činností 
• plán personálního obsazení 
• analýza okolí 
• přehled případných rizik projektu [6] 
4.4.2 Nástroje a techniky odhadu 
Vlastní odhad je tedy následně stanovený na základě výše uvedených vstupních údajů. 
K určení výsledné hodnoty odhadu nám mají posloužit nástroje a techniky odhadu. Tyto 
metody můžeme aplikovat samostatně nebo i v kombinaci. Nejčastěji užívané metody: 
• analogie 
- je to nejméně nákladná a zároveň nejméně přesná metoda, odhad je 
uskutečněn za pomoci již provedených projektů 
• odhad podle sazeb dílčích zdrojů 
- nutná znalost reálných hodnot nákladových sazeb, konečný odhad je 
daný násobkem počtů a jednotek jednotlivých zdrojů projektu a jejich 
sazeb 
 
25 
 
• odhad zdola nahoru 
- provádí se v pozdějších fázích přípravy projektu, základem odhadu je 
podrobný rozpis prací včetně kvantifikace 
• parametrický odhad 
- je stanovený vzájemným porovnáním statistických dat konkrétních 
projektů s projekty historickými či jinými proměnnými 
• odhad pomocí softwaru pro řízení projektu 
• analýza dodavatelů 
- zkoumá cenové nabídky možných dodavatelů 
• jiné možnosti odhadů 
- např. analýza rezerv [6] 
4.4.3 Varianty odhadu nákladů 
Americký profesor Harold Kerzner charakterizoval na základě své filosofie tři základní 
druhy odhadů, včetně definice jejich vlastností: 
• hrubý odhad („odhad shora“) 
• přibližný odhad 
• definitivní odhad („odhad zdola“) [6] 
4.4.4 Zdroje nepřesností odhadů 
Vzniklé odchylky mezi původně navrhovanými a doopravdy čerpanými náklady nejsou 
žádnou výjimkou. Zdrojem odchylek nepřesností může být: 
• nejasně určený předmět projektu 
• špatně navržený harmonogram 
• nevhodně zvolená technika odhadů 
• početní chyby, neporozumění nebo jiná opomenutí atd. [6] 
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5 FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 
Finanční analýza slouží jako podkladový materiál pro rozhodnutí investora. Investor se 
na základě výsledků této studie rozhodne, zde bude projekt realizován a v jaké případné 
koncepční variantě. Vše se odehrává v předinvestiční fázi projektu, kdy je již zapotřebí 
získat reálnou představu o formě financování. [1] 
5.1 Cíle finančního plánování 
Cílem procesu finančního plánování je: 
• obstarání finančních zdrojů a jejich řízení 
• optimalizace průběhu alokace finančních prostředků v rámci pokrytí nákladů 
na realizaci projektu 
• zajištění platební schopnosti vůči dodavatelům 
• provádění kontrol během výstavby z pohledu čerpání nákladů [1] 
5.1.1 Finanční zdroje 
Zdroje financování projektů rozdělujeme do následujících kategorií: 
• vlastní zdroje 
- vlastní kapitál, volně použitelný zisk, odpisy hmotného a nehmotného 
majetku, prodej majetku v jeho zůstatkové hodnotě, prodej akcií 
• cizí zdroje 
- investiční úvěry, obchodní úvěry, stálá pasiva, koupě na splátky [7] 
5.1.2 Formy plateb mezi investorem a dodavateli 
Zajištění schopnosti platby je možné několika způsoby: 
• peněžní hotovostí 
• šekem 
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• bankovním příkazem – převodem (nejčastější) 
• směnkou 
• akreditivem [8] 
5.2 Smluvní druhy cen zakázek 
Stanovení druhu ceny se odvíjí od vzájemné domluvy mezi odběratelem a zhotovitelem. 
Dohodu je vhodné provést písemně, v podobě smlouvy o dílo nebo o provedení práce. 
Smlouva je flexibilní pracovní dokument, který závazně zaručuje provedení konkrétních 
položek. Při vytváření smluv je nutné dbát zvýšené pozornosti, aby se zamezilo výskytu 
případných rozporů a komplikací. Z důvodu možnosti rozdílné interpretace je dalším 
kritérium jejich jednoznačné formulování. V každé smlouvě by měly být nadefinovány 
alespoň tyto základní body: přesný rozsah prací, cena dílčích prací, celková cena za 
zakázku a podmínky platnosti. Nasmlouvaná cena může být: 
a) Pevná 
Tento druh ceny se používá u přesně a jasně specifikovaných prací, jejichž doba trvání 
nepřesáhne délku jednoho roku. Smluvenou cenu lze zvednout jenom v rámci víceprací. 
Zhotovitel je dále zodpovědný za riziko způsobené neočekávaným inflačním vývojem. 
b) Pružná 
Stanovit cenu jako pružnou je vhodné při dlouhodobých smlouvách s délkou trvání nad 
jeden rok. Jejím principem je přepočet počáteční domluvené ceny v závislosti na změně 
inflačního vývoje. Součástí smluv jsou také sankce za porušení sjednaných podmínek. 
c) Hodinová sazba 
V případě vzájemné důvěry mezi objednatelem a zhotovitelem či při zajištění kontroly 
času se u nepatrného nebo těžce definovatelného objemu prací navrhuje hodinová sazba. 
Maximální cena za zakázku je daná nepřekročitelným množstvím fakturovaných hodin. 
d) Procentuální sazba 
Základem pro výpočet sazby je velikost celkových nákladů na výstavbu projektu. Cena 
určuje finanční prostředky na inženýrskou činnost a zhotovení projektové dokumentace. 
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e) Denní sazba s provozními náklady 
Podle opravdu vykazovaných nákladů ze struktury smlouvy se k domluvené denní sazbě 
přidávají také objektivní provozní náklady. Limitním stropem provozních nákladů může 
být maximální procentní výše celkové ceny. [1] [7] 
5.3 Finanční plán 
Hlavním úkolem finančního plánu projektu je sjednotit dvě uvedená hlediska: 
• účetní 
- vývoj očekávaných příjmů a výdajů v určeném uspořádání 
• finanční toky 
- jedná se o naplánované vedení toku hotovostí a likvidity za účelem 
dovršení stanoveného cíle projektu 
Informace z finanční analýzy projektu slouží jako podklad pro samotné vytvoření plánu. 
Mezi tyto potřebné údaje patří: 
• časový plán 
• plán nákladů 
• údaje spojené s čerpáním nákladů 
Správnost nastavení finančního plánu má na starost spolupráce managementu projektu 
s účetními a finančními úseky. Na základě již sestaveného finančního plánu se většinou 
vypracovává platební kalendář. Platební kalendář podrobně zachycuje časové rozvržení 
plateb, jejich hodnotu a zdroje jejich čerpání. Jednotlivé platby mohou být zaznamenány 
nejen v nejdříve, ale i v nejpozději přípustných termínech. Vliv inflace peněz nás vede 
k tomu, abychom finanční prostředky získávali co možná nejdříve a platby poskytovali 
naopak co nejpozději. 
Finanční plán se provádí souhrnně na celý projekt. Jeho struktura může dále obsahovat 
členění na dílčí fáze projektu, stavební objekty a dodavatele. Obdobně jako histogramy 
mají podobu tabulky nebo grafu. [1] 
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Tabulka 1 - Finanční plán realizační fáze projektu [1, str. 130] 
 
 
 
Obrázek 3 - Graf finančního plánu [1, str. 130] 
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6 APLIKACE PLÁNOVÁNÍ ZDROJŮ NA 
KONKRÉTNÍM PROJEKTU 
Pro praktickou část mi jako podklad poslouží bytový projekt Harmonie Klavírka. Tento 
projekt mi poskytla firma Pozemní stavby Jihlava s.r.o. Komplex dvou bytových domů 
je situován do centra města Jihlavy, ulice U Dlouhé stěny. 
6.1 Rozdělení projektu 
Bytový projekt Harmonie Klavírka je rozdělen na dvě etapy výstavby. V mé bakalářské 
práci se budu zabývat řešením první z nich. Hlavním stavebním objektem první etapy je 
výstavba bytového domu s označením Klavírka A. Součástí této etapy je rovněž dalších 
devět stavebních objektů. 
• SO01 Bytový dům A 
• SO02 Splašková kanalizace 
• SO03 Dešťová kanalizace 
• SO04 Prodloužení vodovodu 
• SO05 Přípojka vodovodu 
• SO06 Teplovod 
• SO07 Přípojka NN 
• SO08 Veřejné osvětlení 
• SO09 Zpevněné plochy 
• SO10 Terénní úpravy 
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6.2 Popis stavebních objektů 1. etapy 
6.2.1 SO01 Bytový dům A 
a) Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 
Objekt devítipodlažního bytového domu je osazen do středně svažitého terénu. Základní 
půdorysné rozměry nadzemních podlaží jsou 23,9 * 26,9 m. Konstrukční výška jednoho 
podlaží je přibližně 3,03 m, tato výška je v suterénu navýšena. Podle zadání investora je 
kladen velký důraz na prostorovou členitost stavby. Tato členitost je zajištěna pomocí 
navržených výrazných balkonů, ustupujících podlaží a teras. Hlavní dominantou je 
konstrukce přetažených střech a zvýrazněné nároží v 7.NP. Objekt je ve vnitřní části 
vybaven jedním centrálním schodištěm s výtahem a chodbami, které slouží jako přístup 
k jednotlivým bytům. Dispozice bytů jsou upraveny individuálně podle přání a představ 
klienta. Součástí domu jsou byty kategorií 1+KK až 5+KK. Prostor v podzemí obsahuje 
garáže a sklepní kóje. 
b) Kapacity a užitkové plochy 
• Celková zastavěná plocha s parkováním    1 067,5 m2 
• Zastavěná plocha obytné části     690,25 m2 
• Plocha bytů       3 216,96 m2 
• Počet bytů        46 
• Příslušenství bytů (parkování, sklepy)    1 012,3 m2 
• Plochy schodiště a chodeb     495,85 m2 
• Celkový počet podlaží      9 
• Počet nadzemních podlaží     8 
• Počet podzemních podlaží     1 
• Celková výška       28,5 m 
• Požární výška (úroveň posledního podlaží)   21 m 
• Obestavěný prostor      15 801 m3 
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• Počet parkovacích stání v objektu    20 
c) Způsob založení 
Podle výsledků geologických průzkumů se na pozemku projektu Harmonie Klavírka 
vyskytují složité základové poměry. Tyto zjištěné poměry jsou ovlivněny především 
svažitostí terénu a nosného skalnatého podloží. Dalším vlivem je výskyt vysokých 
ulehlých násypů. Vzhledem k omezujícím podmínkám způsobu založení jsou zhotoveny 
mohutné železobetonové základové patky a pasy. Konstrukce základů je vybetonovaná 
z betonu C20/25 a vyztužená ocelí 10 505 s krytím 35 – 50 mm. 
d) Primární nosná konstrukce objektu 
Konstrukční systém skeletu objektu je proveden z kombinace svislých a vodorovných 
nosných prvků. Mezi svislé konstrukce patří monolitické železobetonové nosné sloupy 
navržené statikem a keramický zdící systém od výrobce Heluz. Vodorovnými prvky 
skeletu jsou polomontované stropy z vložek Miako nebo monolitické železobetonové 
stropní desky. Vzhledem k zajištění tuhosti a stability konstrukce je objekt v některých 
místech opatřen ztužujícími monolitickými stěnami, pilíři a průvlaky. 
e) Svislé konstrukce 
Profil monolitických železobetonových sloupů je 300 * 300 mm, beton je třídy C30/37. 
Obvodové stěny jsou řešeny broušenými keramickými tvárnicemi Heluz 29 STI. Vnitřní 
nosné stěny, které mají v určitých částech zároveň i akustickou vlastnost, jsou vyzděny 
z keramických tvárnic Heluz 25 nebo Heluz 39 AKU. Nenosné stěny tvoří keramické 
tvárnice Heluz 11,5 a akustické tvárnice Heluz 11,5 AKU. Pevnost keramického zdícího 
systému Heluz kladeného do malt MC 5 až MC 15 je v rozsahu P15 – P25. Monolitické 
stěny v tloušťkách 200 a 250 mm jsou vybetonované i s dveřními nebo okenními otvory 
z betonu C25/30. Na vnější monolitické stěny je navíc nalepena tepelná izolace, jejímž 
úkolem je dorovnat tloušťku obvodové stěny. 
f) Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce se skládá z keramických prvků Heluz, nosníků Pot + vložek Miako, 
a jejich následného zmonolitnění. Staticky se jedná o trámečkovou monolitickou stropní 
konstrukci. Vložením výztuže do nadbetonované vrstvy splňuje tato konstrukce funkci 
spojité stropní desky. Vzniklá funkce umožňuje při dodržení limitních průhybů zhruba 
1/500 rozpětí pokládku keramického stropního systému Heluz do vzdálenosti nosných 
podpor až 7,5 m. Nadbetonávka obsahuje kromě horní vázané nosné výztuže 10 505 
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s krytím 15 – 20 mm také celoplošnou síť Kari. Ke zkrácení rozpětí stropních nosníků 
pomáhají monolitické průvlaky ukládané na nosné stěny nebo železobetonové sloupy. 
Šířka ztracených průvlaků je 600 mm. Výška průvlaků i vlastní stropní konstrukce se 
pohybuje v rozmezí 280 – 290 mm. Monolitické konstrukce jsou z betonové směsi třídy 
C25/30. Skladba stropu nad podzemním podlažím je provedena ve dvou variantách. 
Stropní konstrukce v místech výškové budovy je řešena pomocí monolitické desky 
a  v místech garáží jsou umístěny prefabrikované panely. Součástí obou variant skladeb 
stropu je dilatační spára. 
g) Zastřešení, krov 
Zastřešení je navrženo z dřevěné konstrukce opatřené zateplením, na které je položena 
lehká povlaková krytina. Řezivo konstrukce krovu musí být kvalitativní třídy SI a musí 
mít dostatečně vhodnou nízkou vlhkost max. do hodnoty 15 %. Krytina je provedena 
z mechanicky kotvené fólie Alkorplan. Obvodové zdivo 8.NP je z důvodu půdorysného 
odsazení tohoto podlaží z velké části vyzděno na stropní konstrukci 7.NP. Skladba 
stropu a ploché střechy nad posledním podlažím je proto vyprojektována co možná 
nejlehčeji. Obvodový plášť a vnitřní nosné zdivo, které je zakončené železobetonovým 
ztužujícím věncem, slouží jako primární podpory mohutných střešních krokví. Součástí 
primárních podpor jsou ocelové průvlaky z válcovaných nosníků, jejichž funkcí je 
zkracovat přípustné rozpětí krokví na délku cca 6,2 m. Samotné krokve jsou specifické 
svým velkým římsovým přesahem 1,6 m. Ocelové nosníky jsou dále použity kvůli vlivu 
zatížení i v konstrukci úžlabí ploché střechy. 
h) Nadpraží otvorů 
U většiny otvorů tvoří nadpraží typové prefabrikované keramické překlady Heluz výšky 
238 mm. Nadpraží otvorů s větší šířkou jsou vyřešeny ocelovými válcovanými nosníky. 
Navýšením únosnosti ztužujících věnců ve stropní konstrukci je omezen a zabezpečen 
případný výskyt okenních překladů s nedostatečnou únosností. 
i) Balkony 
Balkony Klavírky A jsou z velké části řešeny jako vetknuté konstrukce z ISO nosníků 
s přerušovaným tepelným mostem. Vzhledem ke složitosti samotného bednění balkonů, 
které nejsou nad sebou, je balkonová deska prefabrikovaná. Výška desky 170 – 190 mm 
je závislá na vyložení balkonové konstrukce. Dokonalé vetknutí výztuže stropní desky 
je zajištěno použitím nízkých keramických vložek Miako ve stropní konstrukci podél 
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obvodové stěny s balkonem. Zbylá část balkonů je vytvořena stropními konstrukcemi 
od architektonického odsazení půdorysu následujícího podlaží. 
j) Vnitřní schodiště 
Centrální železobetonové prefabrikované schodiště je složeno ze dvou schodišťových 
ramen a mezipodesty. Každý prvek konstrukce schodiště je uložen na pružné tlumící 
pryžové podložky. Tyto podložky snižují dynamické a akustické účinky. Mezipodesta je 
osazena na dodatečně zřízené L profily. Prefabrikáty ramen se umisťují na zhotovené 
ozuby ve stropní konstrukci. Všechny vzniklé spáry jsou řádně oddilatovány tmelem. 
6.2.2 SO02 Splašková kanalizace 
Přes komplex Harmonie Klavírka vede splaškový kanalizační sběrač z PVC materiálu, 
jehož průměr je 300 mm. Uvedený úsek jihlavské splaškové kanalizace začíná v přilehlé 
obci Sasov. Správu a údržbu celého systému obstarává akciová společnost VAS. Vlastní 
kanalizační přípojka o délce 12 m je rovněž provedena z PVC DN 300. Přípojka má 
jednotný sklon potrubí 20 ‰ o kapacitě 20,26 l při rychlosti 1,14 m/s a ústí do revizní 
šachty veřejné kanalizace. Potrubí splaškové kanalizace je uložené na štěrkopískové 
lože o tloušťce 100 mm a obsypané tímto zhutněným materiálem do výšky 300 mm nad 
horní okraj. Zbylá část zemní rýhy je řádně zasypaná zhutněnou zeminou. Zemní rýha 
pro kanalizaci má šířku 0,8 m a výšku 1,5 m. 
6.2.3 SO03 Dešťová kanalizace 
Odvod vody z komunikace a ostatních zpevněných ploch zajišťuje dešťová kanalizace. 
Materiálem potrubí je PVC o velikosti profilu 300 mm. Systém odvodnění je zakončený 
do vodoteče. Případné znečistění vodoteče, místní říčky Jihlávky, je zabráněno instalací 
plastového odlučovače lehkých kapalin GSOL typu 20/100 na kanalizaci. Odlučovač je 
složen z vodotěsně svařované polypropylenové nádrže opatřené sedimentační komorou, 
koalescenční vložkou a sorpčním filtrem. V dolním úseku systému potrubí je umístěna 
dešťová zdrž. Jedná se o jímku, která má objem 20 m3. Rozměr zemní rýhy i samotná 
pokládka dešťové kanalizace je obdobná jako u kanalizace splaškové. 
6.2.4 SO04 Prodloužení vodovodu 
Prodloužení stávajícího vodovodního řadu je nezbytnou součástí dílčího řešení přípojky 
vodovodu bytového domu. Napojení nového potrubí IPE 100 mm na nynější vodovodní 
řad LT 150 mm se nachází pod křižovatkou ulic U Dlouhé stěny a Polní. Celková délka 
protažení dosahuje hodnoty 265 m a je ukončeno podzemním hydrantem DN 80. 
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6.2.5 SO05 Přípojka vodovodu 
Propojení objektu A s prodlouženým vodovodním řadem je pomocí vodovodní přípojky 
IPE s průměrem 63 mm. Vodoměrná souprava je zřízena v suterénu uvnitř technické 
místnosti. Vyhloubená rýha pro samotné potrubí musí mít šířku 0,6 m a hloubku 1,6 m. 
Technologický postup osazení se shoduje se způsobem provedení kanalizace. Pozemky 
zasažené výstavbou přípojky spadají do vlastnictví města Jihlavy. Správce vodovodního 
systému je opět akciová společnost VAS. 
6.2.6 SO06 Teplovod 
Zdroj tepla je situovaný do nedaleko vzdálené plynové kotelny. Spojení bytového domu 
a kotelny tvoří předizolovaný bezkanálový rozvod daný do pískového lože. Přívodní 
antikorozní plášťové potrubí s tepelně izolační vnitřní trubkou má dimenzi DN 80 mm. 
Topná voda je tímto potrubím dopravena do objektové předávací stanice. Majitelem 
budovy kotelny a zároveň dodavatelem topné vody jsou Jihlavské kotelny s.r.o. 
6.2.7 SO07 Přípojka NN 
Přípojka nízkého napětí je vedena kabelem v zemi z trafostanice do přípojkové skříně 
objektu. Původní trafostanice na pozemku areálu byla nahrazena novou. Přípojková 
skříň je umístěna na fasádě severozápadní strany domu. Hodnota stupně elektrifikace 
objektu je B, v našem případě se jedná o užití elektrických sporáků na vaření a centrální 
předávací stanice pro vytápění a ohřev vody. Údaje TN – C – S, 3 + N + PE, 50 Hz jsou 
technickými parametry rozvodné soustavy. Vnitřní silnoproudé rozvody mají velikost 
napětí 3 * 230/400 V. 
6.2.8 SO08 Veřejné osvětlení 
Realizace navržených stožárů venkovních svítidel spočívá v jejich napojení na současný 
rozvod veřejného osvětlení. Spoj je proveden kabelem CYKY 4B * 10 + FeZn 30 * 4 ze 
stávající skříně v ulici U Dlouhé stěny. Nové očíslované stožáry mají typové označení 
A – 4m/70W. Konstrukce osvětlení se skládá z prvků ocelového bezpaticového sloupu 
s výložníkem a samotného svítidla. Stožáry jsou zabetonovány do zeleného pásu kolem 
chodníku. Napájecí kabel včetně uzemňovacího pásku probíhá pod chodníkem, ale také 
částečně ve volném terénu nebo ve chráničce pod vozovkou. Minimální krytí kabelu 
v chodníku je 500 mm, pod vozovkou 1 000 mm a ve volném terénu 700 mm. Na dně 
výkopové rýhy, alespoň 100 mm pod úrovní pískem obsypaného napájecího kabelu, leží 
uzemňovací pásek. Zásypová vrstva rýhy je vyznačena výstražnou fólií. Při souběhu či 
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křížení kabelů veřejného osvětlení s dalšími sítěmi v zemi jsou splněny všechny normou 
stanovené vodorovné i svislé odstupné vzdálenosti. 
6.2.9 SO09 Zpevněné plochy 
Zpevněné plochy jsou dále rozděleny na jednotlivé dílčí stavební podobjekty: 
• SO09a Komunikace 
• SO09b Parkoviště 
• SO09c Chodníky 
a) SO09a Komunikace 
• Nová asfaltová vozovka 
Tato asfaltová vozovka je ohraničena betonovou silniční přídlažbou a obrubníky, které 
lemují i prostory ploch k parkování. Dlažba podél silnice má rozměr 250/500/100 mm. 
Betonové obrubníky 200/100/1000 mm vyčnívají cca 100 mm nad asfaltovou vrstvou 
vozovky. Délka obrubníků v obloucích je ovlivněna jejich poloměrem. Oba zmíněné 
konstrukční prvky jsou ukládány do betonu třídy C12/15 o tloušťce 100 mm, obrubníky 
jsou navíc obetonovány z vnějšího boku. Skladbu komunikace tvoří jednak jemnozrnný 
a jednak střednězrnný asfaltový beton, spojovací živičný postřik ze silničního asfaltu, 
kameninový podklad obalovaný asfaltem, podklad z drceného kameniva a štěrkodrť. 
Celková tloušťka konstrukce nové vozovky je 600 mm. 
• Rekonstrukce stávající asfaltové vozovky 
Vrchní vrstva rekonstruované vozovky je odstraněna pomocí frézování. Odstraněnou 
část tloušťky 100 mm nahrazuje kryt z asfaltového betonu o stejné mocnosti. Nynější 
podklad pod silnicí zůstává zachovaný beze změn. Při rekonstrukci je zhotovena silniční 
přídlažba a dochází rovněž k výměně obrubníků. Oprava se prolíná s technologickým 
postupem etapy výstavby nové asfaltové komunikace. 
b) SO09b Parkoviště 
Veškerá parkovací místa jsou vydlážděna z betonové zámkové dlažby výšky 80 mm. 
Pod dlažbou se nachází kladecí vrstva ze štěrkodrti a podklad z drceného kameniva 
s výplňovým kamenivem a ze štěrkodrti. Skladba parkoviště i asfaltové komunikace má 
stejnou tloušťku 600 mm. Každé stání pro osobní automobil je vymezeno červenou 
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dlažbou. To platí i pro symbol označení míst pro tělesně postižené lidi. Ostatní zámková 
dlažba má přírodní šedé zabarvení. Vzniklé spáry mezi pokládanými dlaždicemi jsou 
zasypány křemičitým pískem. 
Odvodnění zemní pláně pod zpevněnými plochami komunikací a parkoviště je zajištěno 
položením potrubí dešťové kanalizace s dimenzí DN 300 mm. Typické prefabrikované 
dešťové vpusti DN 450 jsou zakryty těžkou mříží 500/500 mm zatěžovací třídy D, pod 
kterou je umístěn koš na hrubé nečistoty a sedimentační dno. Dešťová voda pohlcená 
vpustí dále pokračuje dešťovým potrubím do vodoteče. 
c) SO09c Chodníky 
Konstrukce chodníků pro pěší je složena ze zámkové dlažby, kladecí vrstvy a podkladu 
ze štěrkodrti. Chodníky mají šířku 1,8 m a příčný spád směrem ke komunikaci o sklonu 
2 %. Oproti parkovišti jsou použity nižší dlaždice tloušťky 60 mm, celá skladba je tedy 
vysoká zhruba 300 mm. Způsob provedení přilehlých betonových obrubníků o rozměru 
200/50/500 mm, barva vzhledu dlažby i její vyspárování je obdobné jako u předchozích 
stavebních objektů. Místo pro přecházení silnice je opatřené varovnými pásy z červené 
zámkové dlažby s oválnými výstupky. Parkoviště a chodníky jsou bezbariérové. 
6.2.10 SO10 Terénní úpravy 
Jedná se především o hrubé terénní úpravy. Hrubé úpravy spočívají v navezení sejmuté 
ornice a urovnání terénu okolo vybudovaných stavebních objektů. Sadové úpravy jsou 
řešeny až po dokončení druhého bytového domu komplexu Harmonie Klavírka. 
 
Při popisování stavebních objektů první etapy výstavby jsem získal potřebné informace 
z poskytnuté projektové dokumentace a příslušných stavebních deníků od generálního 
dodavatele stavby společnosti Pozemní stavby Jihlava s.r.o. 
 
 
V následující podkapitole s číslem 6.3 je podrobně znázorněný strukturní plán bytového 
domu A Harmonie Klavírka, včetně ostatních stavebních objektů realizovaných v této 
etapě výstavby. V rámci praktické části bakalářské práce se budu dále detailněji zabývat 
dílčími fázemi plánování a provádění. Samotné schéma strukturního plánu definuje celý 
proces průběhu výstavby z pohledu investora projektu. 
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6.3 Strukturní plán 
 
Obrázek 4 - Strukturní plán 1. etapy výstavby z pohledu investora 
Iniciování Definování Plánování Provozování Ukončení
Příprava projektu Předprojekt Projekt Příprava provádění Závěr provádění
Průzkumy a 
projektové podklady
Dokumentace 
pro územní řízení
Dokumentace pro 
stavební povolení Dokumentace zadávací
Předání a převzetí 
stavby
Výběrové řízení na 
inženýrskou organizaci Územní řízení Stavební řízení
Výběrové řízení na 
zhotovitele
Závěrečné vyúčtování
Smlouva s inženýrskou 
organizací
Územní 
rozhodnutí Stavební povolení Smlouvy na provedení
SO01 Bytový dům 
A
Dokumentace 
skutečného provedení
Výběrové řízení na 
projektanta
Dokumentace 
prováděcí
SO02 Splašková 
kanalizace Kolaudační řízení
Smlouva s 
projektantem
Stavebně - 
technologická příprava
SO03 Dešťová 
kanalizace Kolaudační rozhodnutí
SO04 Prodloužení 
vodovodu
Odstranění vad a 
nedostatků
SO05 Přípojka 
vodovodu
SO06 Teplovod
SO07 Přípojka NN
SO08 Veřejné 
osvětlení
SO09 Zpevněné 
plochy
SO10 Terénní 
úpravy
Stavební deník a jeho 
vedení
Bytový dům A Harmonie Klavírka
Provádění
Vlastní provádění
Předání a převzetí 
staveniště
Realizace stavebních 
objektů
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6.4 Stanovení celkových nákladů projektu výstavby 
Celkové náklady investora na zhotovení první etapy výstavby projektu bytových domů 
Harmonie Klavírka jsou stanoveny následujícím způsobem: 
N = ZRN + VRN + KČ + PČ + IČ 
• ZRN základní rozpočtové náklady 
• VRN vedlejší rozpočtové náklady 
• KČ náklady na kompletační činnost 
• PČ  náklady na projektovou činnost 
• IČ  náklady na inženýrskou činnost 
Tabulka 2 - Celkové náklady na zhotovení stavby 
 
6.4.1 Postup stanovení celkových nákladů 
Pro výpočet hodnoty ZRN jsem si nejdříve stanovil, na základě poskytnuté projektové 
dokumentace, u každého uvedeného stavebního objektu výměru v příslušných měrných 
jednotkách a rovněž jsem provedl jejich zatřídění podle jednotné klasifikace stavebních 
objektů. Takto určené stavební objekty jsem poté vynásobil základními rozpočtovými 
ukazateli na měrnou jednotku a jednotlivé výsledné hodnoty sečetl, viz tabulka 3. 
K již vyčísleným základním rozpočtovým nákladům všech stavebních objektů projektu 
jsem pomocí procentního vyjádření připočetl VRN a KČ, viz tabulka 4. Do vedlejších 
rozpočtových nákladů můžeme zahrnout např. náklady na zařízení staveniště, dopravní 
náklady či náklady na mimořádné provozní vlivy. Kompletační činností se rozumí cena 
zhotovitele stavby za její samotné provedení. 
Stavbou zasažené pozemky jsou ve vlastnictví investora projektu. Nemusíme tedy dále 
brát v úvahu náklady na jejich pořízení. 
Označení Výpočet Cena (Kč)
ZRN - 84 451 000
VRN 4 % ze ZRN 3 378 040
KČ 2 % ze ZRN 1 689 020
PČ a IČ III. pásmo 3 646 000
93 164 060Celkové náklady N na zhotovení stavby
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Tabulka 3 - Zatřídění stavebních objektů a jejich ocenění 
 
 
Tabulka 4 - Celkové náklady jednotlivých stavebních objektů 
 
Pro podrobnější zpracování časového harmonogramu a také finančního průběhu nákladů 
v rámci MS Projectu jsem rozdělil hlavní objekt bytový dům Klavírka A na tři části. 
Číslo Název JKSO m. j. Počet Kč/m. j. Cena (Kč)
SO01 Bytový dům A 8031611 m3 15 801 4 255 67 233 255
SO02 Splašková kanalizace 8272111 m 12 11 930 143 160
SO03 Dešťová kanalizace 8272111 m 427 11 930 5 094 110
SO04 Prodloužení 
vodovodu 8271311 m 265 9 004 2 386 060
SO05 Přípojka vodovodu 8271111 m 6 9 004 54 024
SO06 Teplovod 8274321 m 120 20 571 2 468 520
SO07 Přípojka NN 8287311 m 97 1 067 103 499
SO08 Veřejné osvětlení 8287511 m 221 1 944 429 624
SO09 Zpevněné plochy - m2 1 980 - 4 985 964
SO09a Komunikace 8222671 m2 1 382 3 080 4 256 560
SO09b Parkoviště 8225531 m2 338 1 548 523 224
SO09c Chodníky 8222731 m2 260 793 206 180
SO10 Terénní úpravy 8232611 m2 3 628 428 1 552 784
84 451 000Celkem ZRN
Číslo Název ZRN (Kč) VRN (Kč) KČ (Kč) Cena (Kč)
SO01 Bytový dům A 67 233 255 2 689 330 1 344 665 71 267 250
SO02 Splašková kanalizace 143 160 5 726 2 863 151 750
SO03 Dešťová kanalizace 5 094 110 203 764 101 882 5 399 757
SO04 Prodloužení 
vodovodu 2 386 060 95 442 47 721 2 529 224
SO05 Přípojka vodovodu 54 024 2 161 1 080 57 265
SO06 Teplovod 2 468 520 98 741 49 370 2 616 631
SO07 Přípojka NN 103 499 4 140 2 070 109 709
SO08 Veřejné osvětlení 429 624 17 185 8 592 455 401
SO09 Zpevněné plochy 4 985 964 - - 5 285 122
SO09a Komunikace 4 256 560 170 262 85 131 4 511 954
SO09b Parkoviště 523 224 20 929 10 464 554 617
SO09c Chodníky 206 180 8 247 4 124 218 551
SO10 Terénní úpravy 1 552 784 62 111 31 056 1 645 951
89 518 060Celkové náklady na stavební objekty
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Tabulka 5 - Rozdělení nákladů hlavního objektu SO01 
 
Samotné rozčlenění i částky za dílčí projektové práce a inženýrské činnosti jsem navrhl 
pomocí procent ze sazebníku Unika, jak je patrné z níže uvedené tabulky 6. Vypočítané 
náklady v této kapitole a informace ze stavebních deníků mi umožnily provést Ganttův 
diagram a měsíční průběh nákladů v softwaru MS Project, viz obrázky 5 až 9. 
Tabulka 6 - Rozdělení nákladů na PČ a IČ 
 
Rozdělení Celkem % ze ZRN Cena (Kč)
Spodní stavba 6,7 4 774 906
Vrchní stavba 22,1 15 750 062
Dokončení 71,2 50 742 282
71 267 250ZRN objektu SO01
% Cena (Kč) % Cena (Kč)
Průzkumy a projektové podklady 1 36 460 - -
Výběrové řízení na inženýrskou organizaci - - 1 36 460
Smlouva s inženýrskou organizací - - 0,5 18 230
Výběrové řízení na projektanta - - 0,75 27 345
Smlouva s projektantem - - 0,25 9 115
Dokumentace pro územní řízení 12 437 520 - -
Územní řízení - - 2 72 920
Územní rozhodnutí - - 1 36 460
Dokumentace pro stavební povolení 23 838 580 - -
Stavební řízení - - 2 72 920
Stavební povolení - - 1 36 460
Dokumentace zadávací 5 182 300 - -
Výběrové řízení na zhotovitele - - 2 72 920
Smlouvy na provedení - - 5 182 300
Dokumentace prováděcí 19 692 740 - -
Stavebně - technologická příprava - - 9,5 346 370
Předání a převzetí staveniště - - 0,5 18 230
Stavební deník a jeho vedení - - 5 182 300
Předání a převzetí stavby - - 0,5 18 230
Závěrečné vyúčtování - - 1 36 460
Dokumentace skutečného provedení 5 182 300 - -
Kolaudační řízení - - 1 36 460
Kolaudační rozhodnutí - - 1 36 460
Odstranění vad a nedostatků - - 1 36 460
Celkem 65 2 369 900 35 1 276 100
3 646 000
Činnost
Název Projektová Inženýrská
Celková cena za projektovou a inženýrskou činnost
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6.5 Časový harmonogram 
 
Obrázek 5 - Ganttův diagram zpracovaný v MS Projectu 
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6.6 Finanční průběh nákladů 
 
Obrázek 6 - Měsíční průběh nákladů z MS Projectu, část 1/4 
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Obrázek 7 - Měsíční průběh nákladů z MS Projectu, část 2/4 
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Obrázek 8 - Měsíční průběh nákladů z MS Projectu, část 3/4 
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Obrázek 9 - Měsíční plán nákladů z MS Projectu, část 4/4 
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6.7 Plánování lidských zdrojů 
Tabulka 7 - Výpis pracovníků podle stavebního deníku, část 1/2 
 
Rok
Měsíc
Týden 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SO01 Bytový dům A
SO02 Splašková kanalizace
SO03 Dešťová kanalizace
SO04 Prodloužení vodovodu
SO05 Přípojka vodovodu
SO06 Teplovod
SO07 Přípojka NN
SO08 Veřejné osvětlení
SO09 Zpevněné plochy
SO10 Terénní úpravy
Mistr, technik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Zedník 1 1 1 2 2 2 2 6 2 4 2 6 12 14 14 10 6 10 12 7 12 12 13 11 6 12 12 11 11 11 12 14 14 17 16 14 13 23
Tesař 1 4 8 9 11 10 10 10 10 10 10 12 10 11 12 11 11 12 8 6 11 11 11 9 7 12 9 8 12 12 12 12 12 12 15 10 14 14
Dělník 3 2 3 2 2 3 2 2 2 5 6 8 6 6 6 8 6 4 4 5 2 5 2 2 2 3 2 1 2 3 1 2 4 8 3
Obsluha stavebních strojů a zařízení 3 4 4 3 3 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Železář 1 4 4 4 4 4 6 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2
Izolatér, instalatér, zámečník 4 2 2 2 1 3
Plastová okna a dveře 2 2 2 2 2 2
Vodovod, kanalizace, topení 3 3 4 3 6 4 4 8 6 7
Elektroinstalace 3 3 3 3 3 4 3 8 6 5
Vzduchotechnika 2 2 2 2
Strojní omítky 4 5
Fasáda
Střešní izolační systémy
Inženýrské sítě
Anhydritové podlahy
Distribuce tepla
Výtahy
Obklady, dlažby, malby
Pozemní komunikace
Sádrokartonové systémy
Garážová vrata
Podlahové krytiny
Interiérové dveře
Úklidové služby
Leden Únor Březen
H
a
r
m
o
n
o
g
r
a
m
V
l
a
s
t
n
í
 
z
d
r
o
j
e
S
u
b
d
o
d
a
v
a
t
e
l
é
D
a
t
u
m
Rok 2010
Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Rok 2011
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Tabulka 8 - Výpis pracovníků podle stavebního deníku, část 2/2 
 
Rok
Měsíc
Týden 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
SO01 Bytový dům A
SO02 Splašková kanalizace
SO03 Dešťová kanalizace
SO04 Prodloužení vodovodu
SO05 Přípojka vodovodu
SO06 Teplovod
SO07 Přípojka NN
SO08 Veřejné osvětlení
SO09 Zpevněné plochy
SO10 Terénní úpravy
Mistr, technik
Zedník 20 20 17 22 21 18 14 16 16 15 15 13 10 6 9 10 11 2 12 13 12 19 22 22 18 13 13 13 14 15 13 10 9 9 3 7 5 8
Tesař 11 11 11 11 11 7 7 7 7 6 6 6 6 4 6 5 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 4
Dělník 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Obsluha stavebních strojů a zařízení 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Železář 2
Izolatér, instalatér, zámečník
Plastová okna a dveře 2 2 2 2 2 1 2 1
Vodovod, kanalizace, topení 7 6 6 6 4 6 6 4 5 5 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 6 6 6 5 5 4 4 4 2 2 2
Elektroinstalace 6 5 5 5 6 5 5 4 4 2 2 1 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Vzduchotechnika 2 2 2 2 2 2 2
Strojní omítky 7 7 10 12 12 12 12 12 18 16 15 16 15 14 4 4 4 4 4 4
Fasáda 5 5 12 16 12 12 16 11 12 13 13 13 13 6 8 6 8 12 8 7 4
Střešní izolační systémy 2 3 4 4 3 3 3 4 4 4 7 7 3 3 3
Inženýrské sítě 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2
Anhydritové podlahy 5 6 7 6
Distribuce tepla 4 4 4 4 4 4
Výtahy 2 2 2 2 2 1 1 1
Obklady, dlažby, malby 3 2 2 3 4 1 6 10 10 14 12 12 10 8 8 8 10 7 5 3 4
Pozemní komunikace 4 5 6 12 12 10 12 6 12
Sádrokartonové systémy 3 3 3 2
Garážová vrata 2
Podlahové krytiny 6 6 6 2 2 2 2 2
Interiérové dveře 6 6 2 5 3 2
Úklidové služby 4 4 3 2 2
H
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Září Říjen ProsinecDuben Květen Červen
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m
Červenec Srpen
Rok 2011
Listopad
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Veškeré údaje a hodnoty vyplývající z výše uvedených tabulek výpisů pracovníků jsou 
převzaty ze stavebních deníků zhotovitele stavby. Pomocí denních zápisů ze zmíněných 
deníků realizace výstavby jsem rozčlenil lidské zdroje na vlastní zdroje zhotovitele a na 
subdodavatele. Vzhledem k rozsáhlosti zpracovávaného projektu jsem jednotlivé počty 
pracovníků všech daných profesí a řemesel stanovil na základě jejich maximální denní 
hodnoty v týdenním intervalu. Tímto způsobem získané hodnoty pracovníků jsem poté 
použil pro procentní vyjádření poměru využití mezi vlastními zdroji a subdodavateli ve 
sledovaném období. V závislosti na časovém harmonogramu výstavby jsem určil jako 
optimální jednotku pro vypracování grafických výstupů lidských zdrojů jedno čtvrtletí. 
Tabulka 9 - Poměr využití vlastních zdrojů a subdodavatelé 
 
 
 
Obrázek 10 - Počet pracovníků ve 3. čtvrtletí 2010 
Období Vlastní zdroje v % Subdodavatelé v %
3. čtvrtletí 2010 100 0
4. čtvrtletí 2010 99 1
1. čtvrtletí 2011 78 22
2. čtvrtletí 2011 43 57
3. čtvrtletí 2011 39 61
4. čtvrtletí 2011 38 62
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Obrázek 11 - Počet pracovníků ve 4. čtvrtletí 2010 
 
 
Obrázek 12 - Počet pracovníků v 1. čtvrtletí 2011 
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Obrázek 13 - Počet pracovníků ve 2. čtvrtletí 2011 
 
 
Obrázek 14 - Počet pracovníků ve 3. čtvrtletí 2011 
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Obrázek 15 - Počet pracovníků ve 4. čtvrtletí 2011 
 
 
V poslední podkapitole praktické části s označením 6.8 a názvem plánování nákladů se 
zabývám řešením návrhu finančního plánu projektu. Základní podstata finančního plánu 
projektu spočívá v sestavení tabulky číslo 10, která obsahuje následující položky: 
• Prostavěno  měsíční náklady získané z MS Projectu 
• Prostavěno celkem nakumulované měsíční náklady z řádku prostavěno 
• Zaplaceno   čtvrtletní zálohy investora vůči zhotovitelům 
• Zaplaceno celkem nakumulované čtvrtletní zálohy placené investorem 
• Rozdíl celkem  zaplaceno celkem mínus prostavěno celkem 
V souvislosti s tvorbou návrhu plánu jsem pro lepší přehlednost vynaložených nákladů 
v průběhu první etapy výstavby vytvořil graf nákladové vytíženosti, viz obrázek 16. Po 
zjištění výše nákladů z uvedeného grafu a výše záloh investora z finančního plánu jsem 
zpracoval graf, viz obrázek 17, zaměřený pouze na fázi vlastního provádění projektu. 
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6.8 Plánování nákladů 
Tabulka 10 - Finanční plán projektu 
 
Rok
Měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Prostavěno - - 0 5 469 40 106 38 283 41 929 111 203 120 318 125 787 91 150 41 929
Zaplaceno - - 350 000 0 0 100 000 0 0 150 000 0 0 200 000
Rozdíl celkem - - 350 000 344 531 304 425 366 142 324 213 213 010 242 692 116 905 25 755 183 826
Prostavěno celkem - - 0 5 469 45 575 83 858 125 787 236 990 357 308 483 095 574 245 616 174
Zaplaceno celkem - - 350 000 350 000 350 000 450 000 450 000 450 000 600 000 600 000 600 000 800 000
Rok
Měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Prostavěno 40 106 102 088 184 488 184 488 176 102 184 488 61 617 38 283 61 982 164 070 38 283 107 557
Zaplaceno 0 0 550 000 0 0 250 000 0 0 300 000 0 0 400 000
Rozdíl celkem 143 720 41 632 407 144 222 656 46 554 112 066 50 449 12 166 250 184 86 114 47 831 340 274
Prostavěno celkem 656 280 758 368 942 856 1 127 344 1 303 446 1 487 934 1 549 551 1 587 834 1 649 816 1 813 886 1 852 169 1 959 726
Zaplaceno celkem 800 000 800 000 1 350 000 1 350 000 1 350 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000 2 300 000
Rok
Měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Prostavěno 169 539 138 548 159 330 152 403 145 475 388 664 1 604 752 1 761 216 2 316 127 2 969 862 3 111 284 3 252 706
Zaplaceno 0 0 450 000 0 0 27 000 000 0 0 9 000 000 0 0 9 000 000
Rozdíl celkem 170 735 32 187 322 857 170 454 24 979 26 636 315 25 031 563 23 270 347 29 954 220 26 984 358 23 873 074 29 620 368
Prostavěno celkem 2 129 265 2 267 813 2 427 143 2 579 546 2 725 021 3 113 685 4 718 437 6 479 653 8 795 780 11 765 642 14 876 926 18 129 632
Zaplaceno celkem 2 300 000 2 300 000 2 750 000 2 750 000 2 750 000 29 750 000 29 750 000 29 750 000 38 750 000 38 750 000 38 750 000 47 750 000
Rok
Měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Prostavěno 4 238 419 7 056 963 8 115 508 6 884 809 6 955 641 6 528 868 4 932 425 6 371 659 7 476 527 6 499 365 5 696 391 3 940 600
Zaplaceno 0 0 9 000 000 0 0 9 000 000 0 0 9 000 000 0 0 18 000 000
Rozdíl celkem 25 381 949 18 324 986 19 209 478 12 324 669 5 369 028 7 840 160 2 907 735 -3 463 924 -1 940 451 -8 439 816 -14 136 207 -76 807
Prostavěno celkem 22 368 051 29 425 014 37 540 522 44 425 331 51 380 972 57 909 840 62 842 265 69 213 924 76 690 451 83 189 816 88 886 207 92 826 807
Zaplaceno celkem 47 750 000 47 750 000 56 750 000 56 750 000 56 750 000 65 750 000 65 750 000 65 750 000 74 750 000 74 750 000 74 750 000 92 750 000
Rok
Měsíc 1. 2. 3. 4.
Prostavěno 195 061 65 628 40 106 36 460
Zaplaceno 0 0 0 414 062
Rozdíl celkem -271 868 -337 496 -377 602 0
Prostavěno celkem 93 021 868 93 087 496 93 127 602 93 164 062
Zaplaceno celkem 92 750 000 92 750 000 92 750 000 93 164 062
2008
2009
2010
2011
2012
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Obrázek 16 - Nákladové vytížení projektu 
 
 
Obrázek 17 - Návrh finančního plnění samotné realizace projektu 
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7 ZÁVĚR 
Cílovým zaměřením mé bakalářské práce byla problematika plánování zdrojů projektu 
výstavby a její aplikování na konkrétním stavebním objektu. Jako podklad mi posloužil 
bytový dům Klavírka A v Jihlavě a s ním spojené příslušné stavební objekty. 
Během zpracování bakalářské práce jsem využil různé programové nástroje softwarové 
aplikace Microsoft. Mezi použité nástroje patří textový editor MS Word, dále MS Excel 
vhodný pro tvorbu tabulek i velkého množství typů grafů a MS Project. Právě poslední 
zmíněný nástroj mi velice pomohl k vytvoření podstatné části bakalářské práce. V rámci 
MS Projectu jsem vypracoval Ganttův diagram a průběh finančních nákladů, který jsem 
také využil pro provedení finančního plánu. 
Samotný průběh vyhotovení bakalářské práce má pro mě velice dobrý, pozitivní přínos. 
Při shánění podkladů pro praktickou část jsem na začátku celé práce absolvoval několik 
rozhovorů se zástupci stavebních firem, čímž jsem získal drobné zkušenosti pro budoucí 
pracovní pohovory. Rovněž jsem získal mnoho nových užitečných informací a poznatků 
o řešené problematice. V neposlední řadě jsem se detailněji naučil pracovat v programu 
MS Project, který jsem do této doby znal pouze teoreticky. Zvolené téma mé bakalářské 
práce mě bavilo a velice zaujalo. V budoucnosti bych rád uvítal příležitost věnovat se 
práci spojené s tímto problémem. 
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